

**Управление и изпълнение**  
**на Оперативна програма**  
**„Наука и образование**  
**за интелигентен растеж“**  
**(ОП НОИР)**  
**към 27.04.2017 г.**

# СЪДЪРЖАНИЕ

- Напредък по изпълнението на ОП НОИР (общо)
- Изпълнение на Приоритетна ос 1 (Наука)
- Изпълнение на Приоритетни оси 2 и 3 (Образование)

# НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП НОИР (1)

□ Извършените плащания са в размер на **48 274 157,61 лв. или с 20%** повече в сравнение с 13.02.2017 в т.ч.:

- Приоритетна ос 2 – 35 925 089,88 лв. (30 607 693.38 лв. до 13.02.2017 г.)
- Приоритетна ос 3 – 11 075 818,16 лв. (8 610 070.23 лв. до 13.02.2017 г.)
- Приоритетна ос 4 – 1 273 249,57 лв. (1 млн. лв. до 13.02.2017 г.)

□ Договорените средства са **334 566 087,75 лв. или с 3,3%** повече спрямо 13.02.2017 г.  
(324 млн. лв.)

# НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП НОИР (2)

- ❑ Подготвя се заседание на Комитета за наблюдение (КН) на **23 юни 2017 г.**
- ❑ КН трябва да одобри критерии за избор на операции, които се подготвят в момента. Това ще позволи договарянето на операции с общ бюджет **346 млн. лв.:**
  - **Приоритетна ос 1**
    - „Изграждане на регионални научни центрове“ на обща стойност **110 млн. лв.**
    - „Подкрепа на проекти, финансирани по програма “Teaming” на Хоризонт 2020“ на обща стойност **30 млн. лв.**
  - **Приоритетна ос 2**
    - Втора фаза на проект „Студентски стипендии“ в размер на **13 млн. лв.**
    - Втора фаза на проект „Студентски практики“ в размер на **43 млн. лв.**
    - Втора фаза на проект „Твоят час“ за **135 млн. лв.**
    - Професионално образование – изменение на критерии за **15 млн. лв.**

# НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП НОИР (3)

- Предварителни условия за реализация на ОП НОИР:
  - **Стратегия за развитие на научните изследвания в България:**
    - ✓ Публикувана за общественото обсъждане
    - ✓ На 03 май 2017 г. ще бъде внесена за одобрение в МС, след което ще се внесе в Народното събрание
    - ✓ Съвместно с Министерство на икономиката е организирано представяне на стратегията пред заинтересовани научни организации, висши училища, местни и регионални власти в 10 български града (София, Кюстендил, Бургас, Сливен, Плевен, Видин, Силистра, Добрич, Търговище, Габрово)
  - **Национална пътна карта за научна инфраструктура:**
    - ✓ Подготвен е вариант за съгласуване с ЕК и за обществено обсъждане
    - ✓ До края на м. май 2017 г. се планира да бъде внесен в МС
  - **Картографиране и диагностика на научната апаратура и оборудване:**
    - ✓ Анализът е обсъден и изпратен за окончателно съгласуване с ЕК
    - ✓ Въз основа на анализа ще се разработи документацията за „Регионалните научни центрове“ на ОП НОИР

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

(1)

- ❑ Оценителните комисии за проверка на административното съответствие и допустимост на подадените проекти за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност започнаха работа на **20.03.2017 г.**
- ❑ Комисиите ще приключат своята работа до края на **м. май 2017 г.**
- ❑ Оценката на научната стойност на проектите от международни оценители ще бъде извършена в **периода м. юни – м. юли 2017 г.**
- ❑ Договаряне и подписване на договори: **м. август – м. септември 2017 г.**

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“ (2)

## □ Международни оценители

- ✓ Подадени са **405** заявления за участие в централизирания конкурс на МС
- ✓ **До 18 май 2017 г.** ще бъде готов списъкът с кандидатите, класирани според съответствието им с изискванията на конкурса
- ✓ Подписване на договори с оценителите и съставяне на оценителните комисии до **края на м. май 2017 г.**
- ✓ Обучение на оценителите: **01 – 02 юни 2017 г.**
- ✓ Оценка на проектите: **от 05 юни до 20 юли 2017 г.**
- ✓ **900 хил. лв.** ще струва оценката чрез индивидуални оценители (1,8 млн. лв. по старата процедура чрез фирма-посредник)

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 2 И 3

## Одитна мисия на ЕК (24 - 28.10.2016 г.)

### (1)

- Предупредително писмо от ЕК за замразяване на плащанията по ОП НОИР, получено на 09.02.2017 г.
- Предварителният одитен доклад бе представен от ЕК на 20.02.2017 г.
- УО стартира преговори на 28.02.2017 когато представи на ЕК план за действие с конкретни мерки
- Предварителният одитен доклад с официален превод на български език бе представен от ЕК на 11.04.2017 г. В срок от един месец след получаването на българската версия на доклада УО трябва да представи отговор на ЕК



# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 2 И 3

## Одитна мисия на ЕК (24 - 28.10.2016 г.)

### (2)

#### Първа група проблеми

- ❑ Не са разделени функциите в рамките на МОН между звеното, което отпуска и проверява средствата, и звената, които изпълняват проектите.

#### Съгласуван с ЕК план за действие – разделение на отговорностите на ниво заместник-министри:

- ✓ Министърът делегира функции на заместник-министрите за училищно образование и за висше образование и наука, които да представляват МОН при подготовката, подаването и изпълнението на проекти по ОП НОИР
- ✓ Отделен заместник-министър отговаря за Управляващия орган - Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)
- ✓ Промяна във вътрешните правила за документооборота, утвърдени от министъра на образованието и науката, с цел осигуряване на функционална независимост на ГД СФМОП в качеството ѝ УО по ОП НОИР
- ✓ В бъдещи процедури по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), МОН може да бъде директен бенефициент само по изключение и в много ограничени случаи, при условие, че е налична солидна аргументация за това и при спазване на принципа за разделение на отговорностите между дирекциите в МОН и УО

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 2 И 3

## Одитна мисия на ЕК (24 - 28.10.2016 г.)

### (3)

#### □ Проблеми в екипите за управление на проекти в МОН:

- ✓ непрозрачни процедури и неясни критерии при сформирването им;
- ✓ неадекватна организация на работата им – голям брой експерти, неясно разпределение и дублиране на отговорности по изпълнението на дейностите.

#### Съгласуван с ЕК план за действие:

- ✓ разработване на указания на УО относно изискванията за сформирване на екипите за организация и управление на проекти, отчитане на разходи за възнаграждения и т.н.
- ✓ изготвяне на вътрешни правила на МОН за избор на експерти, които да бъдат включени в екипите за организация и управление на проекти с бенефициент МОН
- ✓ прилагане на национална методология за опростени разходи по отношение на разходите за организация и управление
- ✓ анализ на капацитета на бенефициента МОН да изпълнява проекти и предложение на мерки за укрепването му
- ✓ анализ и оптимизиране на екипите за управление на проектите с бенефициент МОН
- ✓ обучение на екипите – през м. март 2017 г. бе проведено обучение за работа с ИСУН 2020, а през м. април - обучение за изпълнение на проекти

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 2 И 3

## Одитна мисия на ЕК (24 - 28.10.2016 г.)

### (4)

#### Втора група проблеми

- ❑ Пропуски в прилагането на контролните функции на Управляващия орган:
  - ✓ слабости в оценяването на проектите
  - ✓ лоша организация на проверките за одобряване на отчетените разходи по проектите
  - ✓ лоша организация при установяването и санкционирането на нередности

#### Съгласуван с ЕК план за действие:

- ✓ оптимизиране на структурата на УО
- ✓ допълване и актуализиране на системите за управление и контрол и на процедурния наръчник на УО
- ✓ разработване на методология за прилагане на опростени форми за отчитане на разходи по бъдещи процедури за предоставяне на БФП
- ✓ укрепване на административния капацитет на УО чрез:
  - привличане на експерти с опит в управлението и изпълнението на проекти;
  - попълване на вакантни щатни бройки;
  - организиране на специализирани обучения за служителите на УО и служителите на конкретните бенефициенти

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 2 И 3

## Одитна мисия на ЕК (24 - 28.10.2016 г.)

### (5)

- Договорено е с ЕК финансовата корекция да бъде наложена върху средствата по процедурите с конкурентен подбор (Процедурите за интеграция в детските градини и училищата и Процедурата за докторанти и постдокторанти), т.е. върху **42 630 590,22 лв.**, а не върху всички договорени средства (334 млн. лв.)
- Финансовата корекция ще бъде определена след повторна оценка на 60 проекта, избрани на случаен принцип

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 2 И 3

## Одитна мисия на ЕК (24 - 28.10.2016 г.)

### (6)

- След съгласуване с екипа на вицепремиера по европейските фондове Планът за действие по предварителния одитен доклад на ЕК беше одобрен от Министерския съвет на 26.04.2017 г.
- Отговор по предварителния одитен доклад на ЕК ще бъде изпратен следващата седмица.

**БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!**