

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ**

---

Препис

**РЕШЕНИЕ № 397**

от 25 май 2023 година

**ЗА удължаване периода за изпълнение на дейностите по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, одобрена с Решение № 392 на Министерския съвет от 2022 г.**

**МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ**

**РЕШИ:**

**1.** Удължава периода за изпълнение на дейностите по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, одобрена с Решение № 392 на Министерския съвет от 2022 г., до 15 септември 2023 г.

**2.** Министърът на образованието и науката до 15 октомври 2023 г. да публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката отчет за изпълнението на Програмата.

**МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**