

ОПЕРАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” за 2008 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА	ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изготвяне на лист с чуждестранни оценители и лист с български експерти	15.05.2008 г.
Определяне на експерти за постоянните научно експертни комисии	31.05.2008 г.
Избор на чужди оценители и на експерти за временните научно експертни комисии	30.06.2008 г.
„Развитие на научната инфраструктура”, „Центрове за компетентност”, „Тематичен конкурс”, „Стимулиране на научните изследвания във ВУ”, „Двустранно сътрудничество”, „Подготовка на проекти по 7 РП”	
Подготовка на конкурсната документация и обявяване на конкурсите	Срок за обявяване на конкурсите: 25.04.08 г. Дата за затваряне на конкурсите: 9.06.08 г. Дата за затваряне на конкурс „Центрове за компетентност”: 15.07.08 г.
Преглед на внесените проекти за окомплектованост на документацията и разпределение на проектите по научни специалности от постоянните комисии	10.06.2008 г. – 30.06.2008 г. За конкурс „Центрове за компетентност”: 16.07.2008 г. – 15.08.2008 г.
Провеждане на международна оценка на проектите	1.07.2008 г. – 15.09.2008 г. За конкурс „Центрове за компетентност”: 16.08.2008 г. – 15.10.2008 г.
Оценяване на проектите от временни научно експертни комисии	16.09.2008 г. – 10.10.2008 г. За конкурс „Центрове за компетентност”: 16.10.2008 г. – 15.11.2008 г.
Подготовка и сключване на договори	11.10.2008 г. – 31.10.2008 г. За конкурс „Центрове за компетентност”: 16.11.2008 г. – 30.11.2008 г.

<p>„Подкрепа за докторанти”, „Подкрепа за докторанти във фирмена структура”, „Млади учени”, „Стипендии за доктори, защитили през последните 10 години”, „Сабатикум за изявени учени”, „Завръщане на утвърдени български учени, работещи в чужбина”, Програма „Идеи”, „Съфинансиране на проекти, класирани по 7 РП”, „Изграждане на интегрирани научни звена”, „Научна периодика”</p>	
<p>Подготовка на конкурсната документация и обявяване на конкурсите</p>	<p>Срок за обявяване на конкурсите: 09.05.08 г. Дата за затваряне на конкурсите: 30.06.08 г.</p>
<p>Преглед на внесените проекти за окомплектованост на документацията и разпределение на проектите по научни специалности от постоянните комисии</p>	<p>1.07.2008 г. – 31.07.2008 г.</p>
<p>Провеждане на международна оценка на проектите</p>	<p>1.08.2008 г. – 10.10.2008 г.</p>
<p>Оценяване на проектите от временни научно експертни комисии</p>	<p>11.10.2008 г. – 31.10.2008 г.</p>
<p>Подготовка и сключване на договори</p>	<p>1.11.2008 г. – 30.11.2008 г.</p>
<p>Подготовка на съвместен конкурс с оперативна програма „Конкурентноспособност” за развитие на научната инфраструктура</p>	<p>До 30.10.2008 г.</p>
<p>Подкрепящи дейности, свързани с предоставяне на информация за приоритетите за 2008 г., видовете конкурси, разпределението на бюджета, начина на кандидатстване и оценяването на подадените проекти</p>	<p>1.04.2008 г. – 15.07.2008 г.</p>
<p>Подкрепящи дейности, свързани с предоставяне на бизнес организации на информация за резултатите от завършили научни проекти</p>	<p>1. 09.2008 г. – 15.12.2008 г.</p>
<p>Предоставяне на информация за изготвяне на годишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания по чл. 7, ал. 2 и 3 от ЗНИИ на Министъра на образованието и науката</p>	<p>30.09.2008 г.</p>
<p>Определяне на програмите и конкурсите на Фонд „Научни изследвания” и на приоритетните области за 2009 г.</p>	<p>30.10.2008 г.</p>
<p>Предоставяне на информация за изпълнението на националните научни приоритети на националния координатор по националните научни програми – Министъра на образованието и науката, който от своя страна информира Министерски съвет</p>	<p>30.11.2008 г.</p>
<p>Изготвяне и приемане на годишна оперативна програма за дейността на Фонд „НИ” през 2009 г. в съответствие с чл. 28 от Правилника на Фонд „НИ”</p>	<p>Един месец след приемането на Закона за държавния бюджет</p>